



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «Иркутсклесстрой»

В.В. Распопов

25 сентября 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ в ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ

Строительства Группы жилых домов по ул. Донская Блок-секции № 5,7, подземная автостоянка от 15.05.2014 г.

Строительства Группы жилых домов по ул. Донская Блок-секция № 6 от 08.12.2014 г.

В связи с переносом сроков ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию Закрытое акционерное общество «Иркутсклесстрой» ИНН 3811017850 вносит изменение в отношении срока ввода в эксплуатацию в проектную декларацию от 15.05.2014 г. и 08.12.2014 г. строительства Группы жилых домов по ул. Донская, блок-секции № 5,6,7, подземная автостоянка в г. Иркутске:

Установить срок ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства - блок-секций № 5,6,7, подземная автостоянка Группы жилых домов по ул. Донская г. Иркутске – 4 квартал 2018 г.

Служба государственного
строительного надзора
Иркутской области 1574
получено «25» 09 2017.